



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอศตากร ฉิมมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา (E๖๙๐๓๐๐๑๗๔๒๑) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ่อโค-วัดใหม่ หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลนาขา อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบล นาขากำหนด)	๖๑๗,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย วัดบ่อโค-วัดใหม่ หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลนาขา อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบล นาขากำหนด)	๖๑๗,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๙